Microsoft Project - Plan de Trabajo comite espejo (ECMA 376) v 2.mpp

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Proyecto Colaborar Ventana ?

Escriba una pregunta

No Group | Tareas | Recursos | Seguimiento | Informe | Pasos siguientes y actividades relacionadas

Gantt Chart

	Task Name	Comienzo	Fin
1	**COMITE ESPEJO ISO/IEC JTC1/SC34**	**lun 05-11-07**	**vie 28-03-08**
2	**Preparacion**	**lun 05-11-07**	**vie 09-11-07**
3	Procedimiento Participación	lun 05-11-07	lun 05-11-07
4	Confección lista participantes	mar 06-11-07	mar 06-11-07
5	Cartas de Invitación	mié 07-11-07	mié 07-11-07
6	Llamado participantes	jue 08-11-07	jue 08-11-07
7	Preparar documentación	vie 09-11-07	vie 09-11-07
8	**Reuniones**	**vie 16-11-07**	**vie 28-03-08**
9	Reunión Introductoria 1	vie 16-11-07	vie 16-11-07
10	Reunion 2	mié 21-11-07	mié 21-11-07
11	Reunión 3	vie 23-11-07	vie 23-11-07
12	Reunion 4	vie 30-11-07	vie 30-11-07
13	Reunión 5	vie 07-12-07	vie 07-12-07
14	Reunión 6	vie 14-12-07	vie 14-12-07
15	Reunion 7	vie 21-12-07	vie 21-12-07
16	Reunión 8	vie 28-12-07	vie 28-12-07
17	Reunión 9	mar 08-01-08	mar 08-01-08
18	Reunión 10	mar 15-01-08	mar 15-01-08
19	Resolución comite	vie 18-01-08	vie 18-01-08
20	Confección documento concenso	lun 21-01-08	vie 25-01-08
21	BRM Meeting	lun 25-02-08	vie 29-02-08
22	Análisis de documento aprobado	lun 03-03-08	jue 27-03-08
23	Voto INN ante ISO	vie 28-03-08	vie 28-03-08

Listo

EXT MAYÚS NUM DESPL INS

Windows Vista Starter